

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	皆野町	皆野地区	戦場・土京区						①・②		③・④
			下大浜区						①・②		③・④
			親鼻区	今後、取組を検討							
			駒形区								
			上の台区								
			根岸区								
			腰区								
			上原区								
			上大浜区								
			中大浜区								
			原区								
			下原区								
			下田野区								
		国神地区	国神区						①・②		③・④
			金崎区	今後、取組を検討							
			大淵区								
			野巻区								
		三沢地区	上三沢区 (坊谷戸地区・神楽場地区)						①・②		③・④
			みずほ区	今後、取組を検討							
			中三沢区								
			下三沢区								
		金沢地区	元金沢区	今後、取組を検討							
			出牛区								
			金沢谷津区								
		日野沢地区	日野沢上区								
			日野沢中区								
			日野沢下区								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。