

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	皆野町	皆野地区	親鼻区						①・②		③・④
			下大浜区	→							
			戦場・土京区	→							
			駒形区	→							
			上の台区	→							
			根岸区	→							
			腰区	→							
			上原区	今後、取組を検討							
			上大浜区	→							
			中大浜区	→							
			原区	→							
			下原区	→							
			下田野区	→							
		国神地区	国神区						①・②		③・④
			金崎区	→							
			大淵区	今後、取組を検討							
			野巻区	→							
		三沢地区	上三沢区						①・②		③・④
			みずほ区	→							
			中三沢区	今後、取組を検討							
			下三沢区	→							
		金沢地区	元金沢区	→							
			出牛区	今後、取組を検討							
			金沢谷津区	→							
日野沢地区	日野沢上区	→									
	日野沢中区	今後、取組を検討									
	日野沢下区	→									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。