

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区  | 集落名                   | 2019年度   |    |     |    | 2020年度 |     |     |     |     |
|-------|------|-------|-----------------------|----------|----|-----|----|--------|-----|-----|-----|-----|
|       |      |       |                       | 4月       | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月  | 10月 | 1月  |     |
| 埼玉県   | 皆野町  | 皆野地区  | 戦場・土京区                |          |    |     |    |        | ①・② |     | ③・④ |     |
|       |      |       | 下大浜区                  |          |    |     |    |        | ①・② |     | ③・④ |     |
|       |      |       | 親鼻区                   | 今後、取組を検討 |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 駒形区                   |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 上の台区                  |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 根岸区                   |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 腰区                    |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 上原区                   |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 上大浜区                  |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 中大浜区                  |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 原区                    |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 下原区                   |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 下田野区                  |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 国神地区                  | 国神区      |    |     |    |        |     | ①・② |     | ③・④ |
|       |      | 金崎区   |                       | 今後、取組を検討 |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      | 大湊区   |                       |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      | 野巻区   |                       |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      | 三沢地区  | 上三沢区<br>(坊谷戸地区・神楽場地区) |          |    |     |    |        | ①・② |     | ③・④ |     |
|       |      |       | みずほ区                  | 今後、取組を検討 |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 中三沢区                  |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      | 金沢地区  | 元金沢区                  | 今後、取組を検討 |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 出牛区                   |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      |       | 金沢谷津区                 |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
|       |      | 日野沢地区 | 日野沢上区                 |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
| 日野沢中区 |      |       |                       |          |    |     |    |        |     |     |     |     |
| 日野沢下区 |      |       |                       |          |    |     |    |        |     |     |     |     |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。