

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度													
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月										
埼玉県	皆野町	戦場・土京区	下大浜区																	①・②	③・④				
																				①・②	③・④				
		皆野地区	親鼻区	今後、取組を検討																					
			駒形区																						
			上の台区																						
			根岸区																						
			腰区																						
			上原区																						
			上大浜区																						
			中大浜区																						
			原区																						
			下原区																						
		下田野区																							
		国神地区	国神区	今後、取組を検討																					
			金崎区																						
			大淵区																						
			野巻区																						
		三沢地区	上三沢区 (坊谷戸地区)	今後、取組を検討																					
			みずほ区																						
			中三沢区																						
金沢地区	元金沢区	今後、取組を検討																							
	出牛区																								
	金沢谷津区																								
日野沢地区	日野沢上区	今後、取組を検討																							
	日野沢中区																								
	日野沢下区																								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。