

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
埼玉県	皆野町	皆野地区	戦場・土京区							①・②				③・④				
			下大浜区							①・②					③・④			
			親鼻区	今後、取組を検討														
			駒形区															
			上の台区															
			根岸区															
			腰区															
			上原区															
			上大浜区															
			中大浜区															
			原区															
			下原区															
			下田野区															
		国神地区	国神区								①・②					③・④		
			金崎区	今後、取組を検討														
			大淵区															
			野巻区															
		三沢地区	上三沢区 (坊谷戸地区)								①・②			③・④				
			みずほ区	今後、取組を検討														
			中三沢区															
		金沢地区	元金沢区	今後、取組を検討														
			出牛区															
			金沢谷津区															
日野沢地区	日野沢上区	今後、取組を検討																
	日野沢中区																	
	日野沢下区																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。