

(別添 2)

【皆野町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和 5 年 1 1 月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和 6 年 4 月）を超える学校は 2 校であった。また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「たまにある」と回答した学校が、4 校中 3 校あった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年度までに課題のある学校についての課題の特定を完了する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和 7 年度から順次改善策の検討を開始し、令和 8 年度までに対象校における改善策を完了する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

（2）で特定した課題について、令和 8 年度に完了する。